



**3º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2024 E Nº 002/2024 –
FOMENTO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS
“DEMAIS ÁREAS CULTURAIS”**

**EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM
RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS**

No edital em tela no **CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 001/2024 E Nº 002/2024 – FOMENTO À
“PRODUÇÃO AUDIOVISUAL” E FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS “DEMAIS ÁREAS
CULTURAIS”**, “Onde se lê”:

FASE	DATA/PRAZO
Oitiva pública	18/05/2024
Publicação do edital	30/08/2024
Período de inscrição	02/09/2024 a 16/09/2024
Período de análise de mérito cultural	17/09/2024 a 27/09/2024
Divulgação do resultado provisório	28/09/2024
Prazo recursal	30/09/2024 a 02/10/2024
Resultado final da análise de mérito cultural	03/10/2024
Período de habilitação	04/10/2024 a 09/10/2024
Resultado provisório	10/10/2024
Prazo recursal	11/10/2024 a 15/10/2024
Divulgação do resultado final	10/10/2024
Assinatura do termo de execução cultural	17/10/2024 a 21/10/2024
Repasse dos recursos aos selecionados	Até 08/11/2024
Realização do objeto	Até 30 de abril de 2025
Realização da contrapartida	A contrapartida será realizada 15 dias após a realização do objeto
Realização da prestação de contas	A prestação de contas será realizada 15 dias após a contrapartida



No edital em tela no **CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 001/2024 E Nº 002/2024 – FOMENTO À “PRODUÇÃO AUDIOVISUAL” E FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS “DEMAIS ÁREAS CULTURAIS”, “Leia – se”:**

FASE	DATA/PRAZO
Oitiva pública	18/05/2024
Publicação do edital	30/08/2024
Período de inscrição	02/09/2024 a 16/09/2024
Período de análise de mérito cultural	17/09/2024 a 01/10/2024
Divulgação do resultado provisório	01/10/2024
Prazo recursal	02/10/2024 a 04/10/2024
Resultado final da análise de mérito cultural	07/10/2024
Período de habilitação	08/10/2024 a 11/10/2024
Resultado provisório	14/10/2024
Prazo recursal	15/10/2024 a 17/10/2024
Divulgação do resultado final	18/10/2024
Assinatura do termo de execução cultural	21/10/2024 a 23/10/2024
Repasse dos recursos aos selecionados	Até 14/11/2024
Realização do objeto	Até 30 de abril de 2025.
Realização da contrapartida	A contrapartida será realizada 15 dias após a realização do objeto.
Realização da prestação de contas	A prestação de contas será realizada 15 dias após a contrapartida.